

新民晚报

创刊于 1929年 / 飞入寻常百姓家

今天:多云,最高11℃,最低8℃ 明天:多云,最高13℃,最低8℃

2019年11月 28日 星期四 农历己亥年十一月初三 今日24版

国内统一连续出版物号 CN 31-0003 第 21102 期 上海报业集团主管主办·新民晚报社出版

赤裸裸的霸权行径 中国政府和人民坚决反对 外交部斥责美方签署涉港法案

>>>详见第2版·要闻

国务院港澳办强烈谴责 中联办发表声明

(据新华网)

新福康里有栋楼遇到难事,“悬空老人”加装电梯盼了多年,可是—— 有了施工许可,为何电梯还装不了?



本报记者 邵宁 李永生

为了解决“悬空老人”下楼难,静安区新福康里11号楼的业主于2016年启动了加装电梯项目,经过三年的艰苦努力,终于办妥了手续,于今年6月6日获得了静安区建管中心的施工许可批复。然而,业主手持施工许可,盼望已久的电梯工程却迟迟开不了工。好不容易前天上午开工,但又停工了。

忙3年 取得施工许可

新福康里位于新闻路888弄,小区内有多层、高层等不同类型的居民楼。11号是一幢7层的多层住宅楼,一梯两户,住着13户居民,几乎每家都有60岁以上的老人。家住402的江老先生和老伴贾阿婆都已75岁,

贾阿婆因中风导致瘫痪,外出看病都要靠江老先生把她背下楼。楼内居民加装电梯愿望非常强烈。

2016年上半年,11号和96号两栋楼一起启动了加装电梯项目,并完成了前期征询手续:楼内90%以上居民同意(没有提出明确反对的);小区超过三分之二业主同意。2017年3月,两栋楼一起向静安区住房保障和房屋管理局申请立项,并于当年11月获得批复,2018年6月25日,规划设计方案在小区进行了公示。今年2月11日,区规土局核发了11号楼项目的《建设工程许可证》;4月9日,通过了房屋结构安全性专家论证;6月6日,区建管委备案同意开工。

等5月 迟迟不能开工

眼看再过几个月就可以乘上新电梯了,但新问题却出现了:一楼居民对加装电梯工程提出了异议,分别是101室和102室的居民。

(下转第6版)



■ 贾阿婆只能在老伴江老先生帮助下艰难上下楼

本报记者 李永生 摄



扫一扫二维码
看采访视频

李强前往黄浦静安专题调研强调 精细化管理追求卓越 高质量推进传承保护

>>>详见第2版·要闻

上海自贸区临港新片区今迎揭牌百日

政策吸引人 事业留住人



临港的“破”与“立”

>>>详见第3版·要闻

TEAM CHINA®



中国国家队合作伙伴

怡宝为中国国家队喝彩

怡宝正式成为中国国家队/TEAM CHINA合作伙伴
未来赛场,你我怡起追梦!



中国国家队/TEAM CHINA是指,所有代表中华人民共和国参加国际综合性运动会(如亚运会)和国际单项体育比赛(如世界杯、世锦赛)的中国体育代表团和各项目国家队,包括中国国家排球队、中国国家游泳队、中国国家羽毛球队、中国国家足球队、中国国家短道速滑队等70余支队伍。怡宝正式成为中国国家队/TEAM CHINA合作伙伴,为体育健儿提供备战资金、饮用水、运动饮料及所有非酒精类饮料的补给支持。

你我的
怡寶



广告